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nächsten
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erwartet werden
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der nächsten Phase

tCO₂

Was ist DeliveREE?

Projektergebnisse

Kernaussage

Im Rahmen von DeliveREE hat Codema einen neuen Ansatz entwickelt und getestet, um die

Dekarbonisierung von Gebäuden zu beschleunigen. Dabei wird ein neues Umsetzungsmodell

verwendet, bei dem eine garantierte Energieperformance in die Verträge integriert ist.
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DeliveREE zeigt, dass eine beschleunigte

Dekarbonisierung von Gebäuden möglich ist,

wenn Projekte klar strukturiert sind, Risiken

angemessen verteilt werden und

Umsetzungswege vereinfacht werden.

Millionen
Euro2521 Millionen

Euro



Skalierbarkeit und Übertragbarkeit
Bietet einen klaren, standardisierten und

strukturierten Ansatz zur Bündelung von

energetischen Gebäudesanierungen und

zur Sicherstellung der Energieperformance,

der in ganz Irland repliziert werden kann.

Beschleunigte Dekarbonisierung
Anhand von öffentlichen Gebäuden als

Fallstudien zeigt DeliveREE, dass CO₂-

Reduktionen schnell voranschreiten

können, wenn die Umsetzungssysteme

gut strukturiert sind.

Marktentwicklung
Stärkt die Einbindung von Anbietern,

den Kompetenzaufbau und

Investitionen durch strukturierte

Vergabeverfahren und gebündelte

Projektpipelines.

Kapazitätsaufbau
Eine dedizierte

Projektumsetzungseinheit

ermöglicht es

Gebäudeeigentümern, von

Einzelprojekten zu einer

kontinuierlichen

Dekarbonisierungspipeline

überzugehen.

Vertrauensbildung
Erhöht das Vertrauen öffentlicher

Stellen in leistungsbasierte

Vergabeverfahren und

ganzheitliche

Dekarbonisierungsansätze für

Gebäude.

Wesentliche Vorteile des DeliveREE-
Ansatzes

Unterschiede zwischen dem DeliveREE-
Ansatz und traditionellen Ansätzen

Traditioneller Ansatz

TTraditionelle Ansätze zur

Dekarbonisierung von

Gebäuden sind häufig

fragmentiert, mit langwierigen

Vergabeprozessen und einem

Leistungsrisiko, das beim

Gebäudeeigentümer verbleibt.

DeliveREE-Ansatz
DeliveREE bietet einen neuen

Ansatz mit garantierter

Energieperformance, um Anreize

auszurichten und Ergebnisse

sicherzustellen, ergänzt durch

Projektbündelung und robuste

Governance-Strukturen zur

erfolgreichen Umsetzung. 
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Rollen und Verantwortlichkeiten im
DeliveREE-Modell

Übernimmt die Koordination und Überwachung über den gesamten Projektlebenszyklus und

stellt strategische Ausrichtung, Einhaltung der Infrastrukturleitlinien sowie Kontinuität

zwischen den Phasen sicher.

Behält die letztendliche Eigentümerschaft und Entscheidungsbefugnis über das Gebäude,

genehmigt jede Projektphase und bleibt verantwortlich für Governance und

Fördermittelkonformität.

Beteiligen sich entsprechend ihrer Governance-Strukturen, wobei die Koordination darauf

abzielt, Fragmentierung zu vermeiden.

Organisationen wie die Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) und Pathfinder in

Irland übernehmen eine zentrale Rolle bei Finanzierung und Compliance.

Bietet unabhängige technische Prüfung von Energie-Modellierungsannahmen und

Dekarbonisierungspfaden.

Übernimmt die kaufmännische Kontrolle, bewertet Wirtschaftlichkeit und unterstützt bei

der Erstellung von Business Cases.

Verantwortlich für Planung, Umsetzung und langfristige Leistungsbereitstellung

einschließlich der Einhaltung von Energie- und Emissionszielen.

Projektumsetzungseinheit

Auftraggeber (Client)

Teilnehmende lokale Behörden

Förderinstitutionen

Energieeffizienz-Designberater

Kostenplaner 

Energiedienstleistungsunternehmen / beauftragter Auftragnehmer
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Detailplanung

Organisationsweite

Dekarbonisierungsst

rategie

Phase nach der

Vergabe

Projektbewertung

Vorbereitung vor

Baubeginn

Projektinitiierung

Umsetzung der

Maßnahmen

Vergabe und

Vorplanung

Fertigstellung,

Betrieb und

Wartung

Ausgearbeitete

Planung

Die technischen

Entwürfe,

Spezifikationen und

Lieferpläne sollten

vor der

Implementierung

finalisiert werden.

Ermitteln Sie die

Ziellücke,

definieren Sie die

langfristige

Strategie und

priorisieren Sie den

Aufbau von

Portfolios, um die

Dekarbonisierungs

ziele der

Organisation zu

erreichen.

Den Business Case

finalisieren und die

Freigabe der

Kapitalmittel nach

Genehmigung

gemäß den

Infrastrukturrichtlinie

n auslösen.

Beurteilen Sie die

Machbarkeit, die

strategische

Passung und die

potenziellen

Auswirkungen des

Projekts, um zu

entscheiden, ob das

Projekt

durchgeführt

werden soll.

Die abschließenden

Planungs-,

Genehmigungs- und

Mobilisierungsaktivit

äten müssen vor

Beginn der Arbeiten

abgeschlossen sein.

Vor der

Beschaffung

müssen die

erforderlichen

Governance-,

technischen und

marktbezogenen

Grundlagen

geschaffen werden.

Die Bau- und

Installationsarbeiten

sind gemäß den

vereinbarten

Konstruktions- und

Leistungszielen

durchzuführen.

Die Fertigstellung

bestätigen, die

Leistung

überwachen und die

Systeme instand

halten, um die

vertraglichen,

energie- und

klimaneutralen Ziele

zu erreichen.

Die bevorzugte

Lösung durch

detaillierte

technische und

kommerzielle

Weiterentwicklu

ng verfeinern.

3 4 521

6 7 8 9

Das

Beschaffungsverfahr

en wird durch einen

wettbewerblichen

Dialog eingeleitet

und erste

Designvorschläge

werden entwickelt,

die mögliche

technische

Lösungen aufzeigen.

Der Auftrag wird

dem erfolgreichen

Auftragnehmer

erteilt.

10

Der 10-stufige DeliveREE-Prozess
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DDeliveREE zeigt, dass eine beschleunigte Dekarbonisierung im öffentlichen Sektor möglich ist,

wenn Umsetzungssysteme effektiv strukturiert sind.

Ein zentrales Ergebnis ist die Einrichtung eines funktionierenden Umsetzungsrahmens, unterstützt

durch eine dedizierte Projektumsetzungseinheit. Diese institutionelle Kapazität ermöglicht es

öffentlichen Stellen, von Einzelprojekten zu einer kontinuierlichen Pipeline von

Dekarbonisierungsmaßnahmen überzugehen.

Das Projekt hat außerdem die Marktaktivität gestärkt, indem strukturierte Vergabemöglichkeiten

und gebündelte Projektpipelines geschaffen wurden. Vorhersehbare Nachfrage fördert die

Beteiligung von Anbietern, Kompetenzentwicklung und Investitionen im Energiesektor.

Darüber hinaus hat DeliveREE das Vertrauen öffentlicher Stellen in leistungsbasierte

Vergabeverfahren und ganzheitliche Dekarbonisierungsansätze gestärkt.

Die gewonnenen institutionellen Erkenntnisse bilden eine wichtige Grundlage für die Skalierung

zukünftiger Programme.

Zudem sind zentrale Elemente des DeliveREE-Modells übertragbar und können in verschiedenen

Regionen und Governance-Systemen angewendet werden.

Ergebnisse und Wirkung

Was DeliveREE hinterlässt

Ein erprobtes Umsetzungsmodell

Eine operative

Projektumsetzungseinheit

Erhöhte institutionelle Kapazitäten

Stärkere Marktintegration

Ein übertragbarer Umsetzungsrahmen 
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